

Backlog

PN

Epic ▾

Remover filtros

<input type="checkbox"/> ▾	Desenvolvimento	22 abr – 29 abr	(2 issues)	0	0	0
Escolher a plataforma para desenvolver o aplicativo e a linguagem de programação; Desenvolver as funcionalidades principais do app.						
	MSB-1	Escolha a plataforma para desenvolvimento do aplicativo e a linguagem de programação. (1 dia)	TAREFAS PENDENTES	-		
	MSB-3	Desenvolver as funcionalidades principais do aplicativo, como sistema de agendamento, perfis d...	TAREFAS PENDENTES	-		
<input type="checkbox"/> ▾	Agendamento	29 abr – 6 mai	(2 issues)	0	0	0
Teste do aplicativo						
	MSB-6	Permitir que os clientes visualizem os horários disponíveis para agendamento. (2 dias)	TAREFAS PENDENTES	-		
	MSB-7	Capacidade de selecionar o serviço desejado e agendar um horário específico.(3 dias)	TAREFAS PENDENTES	-		
<input type="checkbox"/> ▾	Perfil cliente	6 mai – 13 mai	(3 issues)	0	0	0
	MSB-8	Registro e login para os clientes.(3 dias)	TAREFAS PENDENTES	-		
	MSB-9	Visualização do histórico de serviços e agendamentos. (2 dias)	TAREFAS PENDENTES	-		
	MSB-10	Opção de editar informações de perfil e preferências. (2 dias)	TAREFAS PENDENTES	-		
<input type="checkbox"/> ▾	Perfil barbeiro	13 mai – 20 mai	(3 issues)	0	0	0
	MSB-11	Registro e login para os barbeiros. (2 dias)	TAREFAS PENDENTES	-		
	MSB-12	Visualização do horário de trabalho e agendamentos.(2 dias)	TAREFAS PENDENTES	-		
	MSB-13	Capacidade de bloquear horários indisponíveis ou definir períodos de folga. (3 dias)	TAREFAS PENDENTES	-		
<input type="checkbox"/> ▾	Backlog		(2 issues)	0	0	0
	MSB-4	Realizar testes extensivos do aplicativo para garantir que todas as funcionalidades estejam funci...	TAREFAS PENDENTES	-		
	MSB-5	Conduzir testes de usabilidade para garantir que a interface seja intuitiva e fácil de usar. (3 dias)	TAREFAS PENDENTES	-		