## **SOMA DOS DIAS:**

Desenvolvimento - 1 dia;

Agendamento -2 + 3 = 5 dias;

Perfil Cliente -3 + 2 + 2 = 7 dias;

Perfil Barbeiro - 2 + 2 + 3 = 7 dias;

Backlog - 4 + 3 = 7 dias;

Total = 1 + 5 + 7 + 7 + 7 = 27 dias

Projetos / Master Style BarberShop

## Backlog

